



Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie, 05.10.2018

MK. 271.13.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **„Wykonanie czterech aktywnych przejść dla pieszych w mieście Wysokie Mazowieckie”**.

W dniu 04.10.2018r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie

W odpowiedzi na państwa ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie czterech przejść dla pieszych w mieście Wysokie Mazowieckie” w trybie przetargu nieograniczonego uprzejmie proszę o informację czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zmiany terminu realizacji zamówienia na 10.04.2019.

Aktualny termin podany w SIWZ daje wybranemu wykonawcy w najgorszym wypadku 10 dni na realizację zamówienia (opracowanie projektu, uzyskanie pozwoleń zgłoszeń i uzgodnień oraz budowę).

Powyższy czas uniemożliwia rzetelne wywiązanie się z umowy która może być podpisana (zgodnie z terminem związania z ofertą) w maksymalnie w dniu 10.11.2018.

Pragnę zauważyć iż uzyskanie wszystkich uzgodnień oraz pozwoleń może zająć 30 dni, do tego terminu należy również doliczyć czas potrzebny na opracowanie projektów. Ponadto warunki atmosferyczne panujące w wybranym okresie znacznie utrudniają realizację prac.

Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o zmianę terminu realizacji zamówienia na 10.04.2019 r. oraz wydłużenie terminu składania ofert do dnia 26.10.2018 r.

Odpowiedź

Zamawiającym nie wyraża zgody na modyfikację terminu realizacji przedmiotowej inwestycji. Termin ten nie może być przesunięty ze względu na podpisaną umowę na dofinansowanie zgodnie, z którą to termin zakończenia inwestycji to 30.11.2018r.

Wykonawca zgodnie z zapisami w SIWZ zobowiązany jest tylko do wykonania na zakończenie inwestycji projektu stałej organizacji ruchu. Zamawiając nie wymaga od Wykonawcy uzyskania innych uzgodnień i pozwoleń.

BURMISTRZ
mgr inż. Jarosław Siekierko