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Opis techniczny do projektu budowlano - wykonawczego 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę drogi 
(gminnej) od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 2+078,10 do km 3+545,15 wraz z infrastrukturą 

techniczną. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy [PW] przebudowy istniejących linii WN 110kV relacji: „GPZ 
Wysokie Mazowieckie - GPZ Zambrów” w sekcjach odciągowych od słupa: nr 3 typu ON120+5 serii S12 do słupa nr 6 typu 
ON150+2,5 serii S12 oraz od słupa nr 6 typu ON150+2,5 serii S12 do słupa nr 9 typu ON150+2,5 serii S12: w ramach 
zadania: 
„Budowę drogi (gminnej) od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 2+078,10 do km 3+545,15 wraz z 

infrastrukturą techniczną.” 
„GPZ Wysokie Mazowieckie - GPZ Czyżew” w sekcjach odciągowych od słupa: nr 3 typu ON serii S185 do słupa nr 6 typu 
ONXII serii S185 oraz od słupa nr 6 typu ONXII serii S185 do słupa nr 13 typu ONXII serii S185: w ramach zadania: 
„Budowę drogi (gminnej) od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 2+078,10 do km 3+545,15 wraz z 
infrastrukturą techniczną.” 

Inwestorem budowy jest: 
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15; 18-200 Wysokie Mazowieckie 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Mapa do celów projektowych . 
2. Założenia wyjściowe do projektowania 
3. Wizja lokalna w terenie. 
4. Informacje uzyskane od PGE Dystrybucja S.A. 

Do podstawowych przepisów prawnych i materiałów wykorzystanych w projekcie należą niżej wymienione ustawy i 
rozporządzenia: 
1) Warunki usunięcia kolizji nr RZ/4/2022 z dnia 08.07.2022r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok; 
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / Program Funkcjonalno Użytkowy; 
3) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach DŚU; 
4) Mapa do celów projektowych; 
5) Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych; 
6) Dokumentacja geologiczno - inżynierska; 
7) Wizja lokalna w terenie; 
8) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.); 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 
10) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 63 z dnia 30 maja 
2000 r.); 
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11) Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego, mostowego i infrastruktury 
towarzyszącej; 
12) Uzgodnienia branżowe. 
13) Norma PN-EN 50341 -1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV -- Część 1: 
Wymagania ogólne -- Specyfikacje wspólne. 
14) Norma PN-EN 50341-3-22:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV -- 
Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych. 
15) PN-EN 1993-1-1: 2006 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
16) PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne. 
17) PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
18) PN-EN ISO 1461: 2011 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - 
Wymagania i badania. 
19) PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne -Wymagania ogólne 
20) Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 1 Linie napowietrzne i 
kablowe 110kV; 
21) Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 9 - Normy i przepisy; 
22) Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 10 Opisy i oznaczenia 
elementów sieci dystrybucyjnej; 

3. STAN ISTNIEJĄCY 
W stanie istniejącym w pasie drogowym przeznaczonym do budowy drogi (gminnej) od strony zachodniej 

miasta Wysokie Mazowieckie od km 2+078,10 do km 3+545,15 występują linie wysokiego napięcia 110kV: 
1) „GPZ Wysokie Mazowieckie - GPZ Zambrów” w sekcjach odciągowych od słupa: nr 3 typu ON120+5 serii 

S12 do słupa nr 6 typu ON150+2,5 serii S12 oraz od słupa nr 6 typu ON150+2,5 serii S12 do słupa nr 9 
typu ON150+2,5 serii S12: w ramach zadania: 

„Budowę drogi gminnej od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 2+078,10 do km 3+545,15 wraz z 
infrastrukturą techniczną.” 

2) „GPZ Wysokie Mazowieckie - GPZ Czyżew” w sekcjach odciągowych od słupa: nr 3 typu ON serii S185 do 
słupa nr 6 typu ONXII serii S185 oraz od słupa nr 6 typu ONXII serii S185 do słupa nr 13 typu ONXII serii 

S185: w ramach zadania: 
„Budowę drogi gminnej od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 2+078,10 do km 3+545,15 wraz z 
infrastrukturą techniczną.” 

Skrzyżowania z projektowaną drogą dla Ad1) zachodzi w przęśle 4-5, w którym wcześniej nie było 
skrzyżowania z drogą projektowaną. Słup nr 4 jest słupem przelotowym typu P serii S12, natomiast słup nr 5 jest 
również słupem przelotowym typu P+2,5 serii S12. Przewody na obu słupach zawieszone są za pomocą łańcuchów 

izolatorowych jednorzędowych wiszących typu ŁP. W obu przypadkach występuje izolacja porcelanowa typu LP 75/31. 
Szczegóły pokazano na planie sytuacyjnym i profilach. W przęśle skrzyżowaniowym zgodnie z otrzymaną od PGE 
Dystrybucja S.A. tabelą montażową nie występuje żaden stopień obostrzenia. 

Skrzyżowania z projektowaną drogą dla Ad1) zachodzi zachodzi także w przęśle 8-9, w którym wcześniej nie 
było skrzyżowania z drogą projektowaną. Słup nr 8 jest słupem przelotowym typu P serii S12, natomiast słup nr 9 jest 
słupem odporowym typu ON150+2,5 serii S12. Przewody na obu słupach zawieszone są za pomocą łańcuchów 

izolatorowych jednorzędowych wiszących typu ŁP. W obu przypadkach występuje izolacja porcelanowa typu LP 75/31. 
Szczegóły pokazano na planie sytuacyjnym i profilach. W przęśle skrzyżowaniowym zgodnie z otrzymaną od PGE 
Dystrybucja S.A. tabelą montażową nie występuje żaden stopień obostrzenia. 

Poniżej informacje dotyczące, które obrazują stan istniejący dla przęsła 4-5.  
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Strefa klimatyczna:        SIa 
Strefa wiatrowa:       WI 
Strefa zabrudzeniowa:      II 
Długość przęsła:      297,4 m 
Stopień obostrzenia      1 
Napięcie linii :       110 kV  
Ilość torów :       1 
Układ przewodów :      „trójkątny” 
Słupy: 
nr 4        kratowy typu P serii S12  
nr 5        kratowy typu P+2,5 serii S12 
Fundamenty: 
nr 4 i 5        prefabrykowane 
Przewody robocze:  
na odcinku 4-5        3xAFL 6-120 mm2 
Przewody odgromowe OPGW:      1x22/26mm2 437 
na odcinku 4-5        1x32/40 mm2 504 z 12 włóknami światłowodowymi 
Izolacja : 
Łańcuchy izolatorowe:   
Słup 4,5        3xŁP - z izolacją porcelanową typu LP 75/31 
Naprężenie przewodów roboczych:   98,1 MPa (obliczone na podstawie pomiaru) 

Strefa klimatyczna:        SIa 
Strefa wiatrowa:       WI 
Strefa zabrudzeniowa:      II 
Długość przęsła:      287,8 m 
Stopień obostrzenia      1 
Napięcie linii :       110 kV  
Ilość torów :       1 
Układ przewodów :      „trójkątny” 
Słupy: 
nr 8        kratowy typu P serii S12  
nr 9        kratowy typu ON150+2,5 serii S12 
Fundamenty: 
nr 8 i 9        prefabrykowane 
Przewody robocze:  
na odcinku 8-9        3xAFL 6-120 mm2 
 

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH 110kV RELACJI GPZ WYSOKIE 
MAZOWIECKIE-ZAMBRÓW I GPZ WYSOKIE MAZOWIECKIE-CZYŻEW 

Opis techniczny do projektu budowlano - wykonawczego 
- branża elektroenergetyczna - przebudowa linii 110kV 

Charakterystyczne parametry techniczne linii w przęśle 4-5 skrzyżowania Zgodnie z normą PN-E 05100 na podstawie której 

linia była budowana:
 

 

Poniżej informacje dotyczące, które obrazują stan istniejący dla przęsła 8-9. 

Charakterystyczne parametry techniczne linii w p rzęśle 8-9 skrzyżowania Zgodnie z normą PN-E 05100 na podstawie której 

linia była budowana: 
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Przewody odgromowe OPGW:      1x22/26mm2 437 
na odcinku 8-9        1x32/40 mm2 504 z 12 włóknami światłowodowymi 
Izolacja : 
Łańcuchy izolatorowe:   
Słup 8       3xŁO - z izolacją porcelanową typu LP 75/31 
Słup 9       3xŁO2  
Naprężenie przewodów roboczych:   107,9 MPa (obliczone na podstawie pomiaru) 

 

PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNYCH 110kV RELACJI GPZ WYSOKIE 
MAZOWIECKIE-ZAMBRÓW I GPZ WYSOKIE MAZOWIECKIE-CZYŻEW 

Opis techniczny do projektu budowlano - wykonawczego - 
branża elektroenergetyczna - przebudowa linii 110kV 

Skrzyżowania z projektowaną drogą gminną dla Ad2) zachodzi w przęsłach 5-6, i 6-7 w którym wcześniej nie było skrzyżowania 
z drogą projektowaną. Słup nr 5 jest słupem przelotowym typu P+3 serii S185,słup nr 6 jest słupem odporowo narożnym typu 
ONXII serii S185. Przewody na obu słupach zawieszone są za pomocą łańcuchów izolatorowych jednorzędowych wiszących 
typu ŁP. W obu przypadkach występuje izolacja porcelanowa typu LP 75/31. Szczegóły pokazano na planie sytuacyjnym i 
profilach. W przęśle skrzyżowaniowym zgodnie z otrzymaną od PGE Dystrybucja S.A. tabelą montażową nie występuje żaden 
stopień obostrzenia. 

Skrzyżowania z projektowaną drogą dla Ad2) zachodzi także w przęśle 6-7, w którym wcześniej nie było skrzyżowania z drogą 
projektowaną. Słup nr 6 jest słupem odporowo narożnym typu ONXII serii S185, natomiast słup nr 7 jest słupem przelotowo - 
skrzyżowaniowym typu PS serii S185. Przewody na obu słupach zawieszone są za pomocą łańcuchów wiszących typu ŁO I 
ŁO2. W obu przypadkach występuje izolacja porcelanowa typu LP 75/31. Szczegóły pokazano na planie sytuacyjnym i 
profilach. W przęśle skrzyżowaniowym zgodnie z otrzymaną od PGE Dystrybucja 
S.A. tabelą montażową występuje stopień obostrzenia nr 10. 

Pomimo spełnienia wymagań normy PN-E 05100, zgodnie z warunkami technicznymi niezbędne jest dostosowanie przęseł 
skrzyżowaniowych lub całej sekcji odciągowej do wymogów obowiązującej normy PN- EN 50341. W tym przypadku tańszym 
rozwiązaniem jest przystosowanie całej sekcji odciągowej do 2 stopnia obostrzenia, dlatego też takie rozwiązanie przyjęto 
(brak konieczności wymiany słupów na mocne). W dalszej części opisu technicznego oraz na rysunkach przedstawiono sposób 
projektowanej przebudowy. 

4. STAN PROJEKTOWANY 

4.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
Przebudowa linii wysokiego napięcia ma na celu zapewnienie spełnienia wymagań i warunków przewidzianych 

przepisami i normami, a w szczególności normą PN-EN-50341 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 
powyżej 45kV ” - Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Polska wersja EN 50341-3-22:2010 i „Ustawą o drogach 
publicznych”. 
Główne wymogi w przypadku skrzyżowania z drogą wojewódzką to:' 

- w przęsłach skrzyżowań na linii 110 kV zastosować co najmniej 2-gi stopień obostrzenia 
- zachować minimalną odległość pionową przewodów linii od powierzchni drogi dla linii o napięciu 110 kV - 7,85m; 
- zachować minimalną odległość projektowanej linii od zewnętrznej krawędzi jezdni 6m na terenie zabudowy miast 

i wsi, a 15m poza tą zabudową. 

4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 
Forma architektoniczna linii pozostaje bez zmian. 

Funkcja obiektu po przebudowie polegająca na przesyle energii elektrycznej na napięciu 110 kV nie ulegnie 
zmianie.  
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4.3. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu 

4.3.1. Konstrukcje wsporcze 
Istniejące słupy kratowe serii S12 i serii S185. 

4.3.2. Izolacja 

Na istniejących słupach w sekcji odciągowej zabudowane zostaną nowe łańcuchy izolatorowe dwurzędowe ŁO2 oraz 

ŁP2, z izolatorami porcelanowymi typu LP 75/31W dobranymi do aktualnych i przewidywanych warunków zabrudzeniowych ( II 

strefa zabrudzenia). Łańcuchy izolatorowe przedstawiono na rysunkach. 

4.3.3. Przewody robocze - generalnie 
W sekcjach odciągowych należy wykorzystać istniejące przewody robocze. Z uwagi na konieczność niewielkiego wydłużenia 
przewodów w sekcjach o ok. 0,4m przewiduje się skompensowanie tej długości poprzez zastosowanie odciągowych z 
łącznikiem przedłużającym o dł. 600mm co pozwoli uzyskać 1,2m przewodu w całej sekcji. 
Uwaga!: 
Przewody należy zawiesić bez przeprężenia. Przewód odgromowy oraz światłowodowy nie podlegają przebudowie. 

4.3.4. Przewody odgromowe 
Nie przewiduje się przebudowy przewodów odgromowych. 

4.3.5. Przewody światłowodowe ADSS 
Nie przewiduje się przebudowy przewodów światłowodowych. 

4.3.6. Demontaże 
Projektuje się demontaż następujących elementów linii: 
1. Przewody robocze istniejące do ponownego montażu na odcinkach projektowanych; 
2.  Łańcuchy izolatorowe z porcelanowymi izolatorami    długopniowymi 4x(3xŁP); 

3.  Łańcuchy izolatorowe z porcelanowymi izolatorami    długopniowymi 2x(3xŁO); 
4. Mostki przewodów roboczych na słupach mocnych. 

4.3.7. Wycinka drzew i krzewów 

Na trasie przebudowywanych linii nie przewiduje się wycinki drzew . 

5. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU 

5.1. Charakterystyka robót elektroenergetycznych 

W celu wykonania bezpiecznej przebudowy linii elektroenergetycznej konieczne będą czasowe 
wyłączenia jej spod napięcia. Całość prac należy wykonywać zgodnie z harmonogramem robót i wyłączeń oraz 

instrukcją bezpiecznej pracy, które to opracuje Wykonawca i uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Zadaniem Wykonawcy będzie taka koncentracja sił i środków, by okres 
wyłączeń maksymalnie skrócić. 

6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Nie dotyczy projektowanego obiektu. 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 
Linia elektroenergetyczna WN 110kV przeznaczona do przesyłu energii elektrycznej na duże odległości. 
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8. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Projektowana przebudowa linii 110kV jest usytuowana w znacznej odległości od zabudowy 
mieszkaniowej. Zakres zmian w stosunku do stanu istniejącego jest niewielki dlatego też oddziaływanie na 
środowisko przebudowywanej linii nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejącego. 

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Nie dotyczy projektowanego obiektu . 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
Przebudowa istniejących napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV: 

Wysokie Mazowieckie - Zambrów, na odcinku: istniejący słup nr 4 - istniejący słup nr 9 (sekcja odciągowa - słup nr 3 - słup nr 9) 

Czyżew - Wysokie Mazowieckie , na odcinku: istniejący słup nr 5 - istniejący słup nr 7 (sekcja odciągowa - słup nr 3 - słup nr 13) 
w sposób dostosowujący je do projektowanych rozwiązań drogowych i doprowadzenie warunków skrzyżowania ww. linii WN 
110 kV z projektowaną drogą gminną do pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi i prawnymi. 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów : Przebudowa 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV j.w : 
a) wymiana łańcuchów izolatorowych jednorzędowych ŁP i ŁO na nowe dwurzędowe typu ŁO2 oraz ŁP2. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów : 
a) zagospodarowanie placu budowy; 
b) prace demontażowe: 
- demontaż istniejących przewodów roboczych, 
- demontaż łańcuchów izolatorowych jednorzędowych 
c) roboty montażowe: 

- montaż łańcuchów izolatorowych dwurzędowych 
- montaż przewodów roboczych 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi : 
a) linie 110 kV na odcinkach przebudowy krzyżuje projektowaną drogę gminną, infrastrukturę techniczną istniejącą (linie 

napowietrzne nn), tereny rolnicze, drogi dojazdowe utwardzone do pól. 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych : 

a) prace na wysokości - montaż i demontaż elementów linii WN; 
b) demontaż i montaż ciężkich elementów - przewody robocze, izolatory; 
c) demontaż i montaż elementów linii w przęsłach krzyżujących czynne drogi; 
d) praca pod lub w pobliżu linii pod napięciem; 
e) praca przy użyciu sprzętu ciężkiego; 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

instruktaż udzielany przez służby energetyczne przy dopuszczaniu do pracy na linii 110 kV: 
a) instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem prac udzielany przez kierownika budowy i brygadzistę 
b) szkolenie okresowe BHP 
c) zapoznanie z innymi wewnętrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowiązującymi w przedsiębiorstwach 

specjalistycznych 
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Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom : 

a) stosowanie środków ochrony indywidualnej takich jak : 

• szelki bezpieczeństwa przez osoby pracujące na wysokości; 

• hełmy ochronne; 

• odzież ochronna; 
b) wykonywanie prac na polecenie pisemne; 
c) inne środki bezpieczeństwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych według instrukcji wewnętrznych 

obowiązujących w przedsiębiorstwach specjalistycznych. 

11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

a) Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim właścicielom uzbrojenia 
podziemnego na omawianym terenie; 
b) Materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
c) Osoby wykonujące powinny posiadać stosowneuprawnienia do prowadzenia robót. 

d) Całość prac usunięcia kolizji należy prowadzić pod nadzorem PGEDystrybucja S.A. Oddział Białystok 
e) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi harmonogram prowadzenia robót i uzgodni go z PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. 
f) Przed przystąpieniem do robót wykonawca zapozna się z dokumentacją oraz uzyska wszystkie wymagane 
pozwolenia na prowadzenie prac; 
g) Całość robót wykonać wg projektu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. 

h) Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać ważne atesty. 
i) Przed załączeniem linii należy wykonać odpowiednie próby i pomiary oraz zamontować tablice informacyjne i 
ostrzegawcze. 
j) Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz z obowiązującymi standardami i normami 
podanymi w uzgodnieniach. 
k) Przed wejściem z robotami na tereny działek należy powiadomić właścicieli gruntów o swoim zamiarze i 

uzgodnić warunki wjazdu i udostępnienia nieruchomości. 
l) Regulację zwisów należy przeprowadzić zgodnie z tabelami montażowymi zamieszczonymi w projekcie 
wykonawczym. 
m) Przed przystąpieniem do robót należy ustalić terminy i czasokresy wyłączeń przebudowywanej linii. 
n) Wszystkie materiały z demontażu które nie zostaną przekazane Właścicielowi należy zutylizować zgodnie z 
Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz. U. z 2013 r. poz. 21. Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić 

kartami przekazania odpadów wydanymi przez Podmioty posiadające stosowne zezwolenie wydane na podstawie 
w/w przepisów Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, których kopie należy przekazać do Inwestora 

12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DO BUDOWY 

Linia 110 kV Wys.Maz.-Czyzew - sekcja 3-6 i Linia 110 kV Wys.Maz.-Zambrów - sekcja 3-6 i 6-9 
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Budowa : DROGI 2 Obiekt : wymiana łańcuchów 110kV 

 

Podpis projektant:

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. 
miary 

1 Linia 110 kV Wys.Maz.-Czyzew - sekcja 3-6   

1 

 
Montaż przewodów roboczych bez skrzyżowań w sekcji o długości ponad 0,5 do 1,5 km - typ 
przewodu: AFL-6 240 mm2 - reg. zwisów AFL 185 - poz. zastępcza 
Uwaga: skrót jednostki miary "km/3prz." oznacza - jeden km na trzy przewody 0,900 km/3prz. 

2 

 
Demontaż łańcuchów z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z 
przewodem AFL-6 240 mm2- typ łańcucha' izolatorowego: ŁP - poz. zastępcza 6,000 łańcuch 

3 

 
Demontaż łańcuchów z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z 
przewodem AFL-6 240 mm2- typ łańcucha' izolatorowego: ŁO - poz. zastępcza 6,000 łańcuch 

4 

 
Montaż i zawieszenie łańcuchów z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 
kV z przewodem AFL-6 240 mm2- typ łańcucha' izolatorowego: ŁP 2 - izolatory porcelanowe z 
okuciami widlastymi 

6,000 łańcuch 

5 

 
Montaż i zawieszenie łańcuchów z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 
kV z przewodem AFL-6 240 mm2 - typ łańcucha' izolatorowego: ŁO 2 - izolator porcelanowy z 
okuciami widlastymi 

6,000 łańcuch 

2 Linia 110 kV Wys.Maz.-Zambrów - sekcja 3-6 i 6-9   

6 

 
Montaż przewodów roboczych bez skrzyżowań w sekcji o długości ponad 0,5 do 1,5 km - typ 
przewodu: AFL-6 120 mm2 - regulacja zwisów - poz. zastępcza 
Uwaga: skrót jednostki miary "km/3prz." oznacza - jeden km na trzy przewody 1,639 km/3prz. 

7 

 
Demontaż łańcuchów z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z 
przewodem AFL-6 240 mm2 - typ łańcucha' izolatorowego: ŁP - poz. zastępcza 12,000 łańcuch 

8 

 
Demntaż łańcuchów z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 kV z 
przewodem AFL-6 240 mm2 - typ łańcucha' izolatorowego: ŁO - poz. zastępcza 12,000 łańcuch 

9 

 
Montaż i zawieszenie łańcuchów z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 
kV z przewodem AFL-6 120 mm2 - typ łańcucha' izolatorowego: ŁP 2 - izolatory porcelanowe z 
okuciami widlastymi 

12,000 łańcuch 

10 

 
Montaż i zawieszenie łańcuchów z izolacją długopniową dla I,II i III strefy zabrudzeniowej linii 110 
kV z przewodem AFL-6 120 mm2 - typ łańcucha' izolatorowego: ŁO - izolator porcelanowy z 
okuciami widlastymi 

12,000 łańcuch 
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B. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

Oświadczenie projektanta - OIIB+uprawnienia: 

Niniejszym oświadczam, zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, że projekt jest 

kompletny i został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, 

obowiązującymi normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i że jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 
PROJEKTANT: 

 

Branża: Imię i Nazwisko Numer uprawnień i specjalność 
 

Elektroenergetyczna 
Inż. Elektryk Zenon Szczepan 

SOSNOWSKI 

spec. elektroenergetyczna 

Nr upr. SUW 71/94 

Nr ewid. OIIB PDL/IE/1402/01 
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C. CZĘŚĆ GRAFICZNA 


